PLANNING PREVISIONNEL EPAREUSE 2022

AVRIL

Jour	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Semaine	15						16							17					
Bourseul																			
Corseul																			
Créhen																			
Landébia																			
Languenan																			
Pluduno																			
St Lormel																			
Total atelier Fauchage																			

MAI

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Semaine		18							19							20							21							22	
Bourseul																														1	1
Corseul																2	2	2	2	2			2	2	2						
Créhen																															
Landébia																															2
Languenan																															
Pluduno																		1	1	1			1	1	1					2	
St Lormel																1	1														
Total atelier Fauchage																3	3	3	3	3			3	3	3		0			3	3

JUIN

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Semaine						23							24							25			
Bourseul	1	1	2																				
Corseul																							
Créhen																							
Landébia																							
Languenan	2	2	1																				
Pluduno																							
St Lormel																							
Total atelier Fauchage	3	3	3				0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0

1ere passe + visibilité

accotement + talus

JUILLET

Jour	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Semaine	28							29							30						
Bourseul															1	2	2	2	2		
Corseul																					
Créhen																	1	1	1		
Landébia																					
Languenan																					
Pluduno	2	2	2					2	2	2	2	2			2	1					
St Lormel																					
Total atelier Fauchage	2	2	2		0			2	2	2	2	2			3	3	3	3	3		

AOUT

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Semaine	31							32							33							34							35		
Bourseul	2	2	2	2	2			1																							
Corseul										2	2	2				2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2
Créhen	2	2	2	2	1			1	1																						
Landébia									1	1	1	1				1	1	1	1												
Languenan																						1	1	1	1	1			1	1	1
Pluduno																															
St Lormel																															
Total atelier Fauchage	4	4	4	4	3			2	2	3	3	3				3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3

SEPTEMBRE

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Semaine					36							37									
Bourseul																					
Corseul	2	2			2	2	2	2													
Créhen																					
Landébia																					
Languenan	1	1			1	1	1	1													
Pluduno																					
St Lormel																					
Total atelier Fauchage	3	3			3	3	3	3	0			0	0	0	0	0			0	0	0

JUILLET

	26								27						
24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										2	2	2	2	2		
			2	2	2	2	2									
0			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		

OCTOBRE

38				39							40					
22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0